

TRAVAUX DE VOIES DONT TRAIN-USINE

- 1 Travaux de voie entre Vichy et Riom
Semaines 7 à 50
- 2 Travaux de voie entre Rive droite Peyraud et Le Pouzin
Tout le service
- 3 Travaux de voie entre Saint-Gervais et Vallorcine
Semaines 13 à 45
- 4 Travaux de voie entre Saint-Avre et Modane
Semaines 10 à 49 - 2 week-end coup de poing (09/08 22h00-12/08 06h00 et du 17/08 au 18/08)
- 5 Travaux du Lyon-Turin
Semaines 10 à 49 - 2 week-end coup de poing (09/08 22h00-12/08 06h00 et du 17/08 au 18/08)
- 6 Travaux de voie entre Montluçon et Vallon
Semaines 43 à 50
- 32 Travaux de voie entre Albertville et Bourg Saint Maurice
Semaines 39 à 48
- 33 Travaux de voie Saint-Jean Modane
Semaines 15 à 19
- 35 Travaux de voie entre Culoz et Angletfort
Semaines 37 à 41
- 36 Travaux de voie à Marignier, Cluses et Magland
Semaines 23 à 29
- 37 Travaux de voie entre Saint-Pierre-le-Moûtier et Moulins-sur-Allier
Semaines 2 à 13

RENOUVELLEMENT D'AIGUILLAGES

- 7 RAV+RVB au sud de Clermont-Ferrand
Semaines 15 à 18 - Week-end coup de poing du 15/04 10h15 au 19/04 16h00
- 8 Plan de voies de Saint-André-le-Gaz + RAV
Semaines 19 à 25 - 2 week-ends coup de poing (24/05 23h25 au 27/05 04h25 et du 29/05 23h25 au 03/06 04h)
- 9 RAV au nord de Lyon Part-Dieu
Semaines 4 à 24
- 10 RAV Saint-Avre
Semaines 28 à 40
- 34 RAV Gare de Grenoble
Semaines 15 à 19 - Week-end coup de poing du 19 avril 23h15 au 22 avril 11h15
- 41 RAV + RR, Viaduc de la Mulatière
Semaines 17 à 25
- 42 RAV de Montluel
Semaines 26 à 29

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 12 Tunnel de Caluire (voûte)
Tout le service
- 13 Construction d'un nouveau pont-route à Chambéry
Semaines 17 à 46 - Week-end coup de poing du 15/08 23h00 au 18/08 04h00

GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 18 Mise en accessibilité PMR Roanne
Semaines 7 à 17
- 19 Création de la Halte d'Irigny
Semaines 2 à 26 - Week-end coup de poing du 08/06 04h00 au 10/06 04h00.
- 20 Mise en accessibilité PMR La Roche-sur-Foron
Semaines 25 à 37
- 21 Mise en accessibilité PMR Groisy
Semaines 17 à 23
- 22 Mise en accessibilité PMR Annecy
Semaines 19 à 34
- 23 Mise en accessibilité PMR Saint-Pierre-en-Faucigny
Semaines 14/15 et semaines 30 à 33
- 24 Mise en accessibilité PMR Bonneville
Semaines 21 à 31
- 25 Mise en accessibilité PMR Pringy
Semaines 13 à 20
- 26 Mise en accessibilité PMR Marignier
Semaines 30 à 36
- 27 Mise en accessibilité PMR Magland
Semaines 37 à 44
- 28 Mise en accessibilité PMR Bourgoin-Jallieu
Semaines 9 à 33 - Coupure du 29/05 23h00 au 03/06 03h00
- 29 Mise en accessibilité PMR Grenoble
Semaines 30 à 36
- 30 Mise en accessibilité PMR Sallanches
Semaines 37 à 40 et semaines 41 à 45
- 31 Mise en accessibilité PMR Saint-Gervais
Semaines 11 à 16 et semaines 27 à 31
- 39 Création de la passerelle en gare de Thonon-les-Bains
Tout le service
- 40 Prolongation du passage souterrain en gare de Givors
Semaines 2 à 7

SIGNALISATION DONT TRAVAUX PRÉPARATOIRES CCR / PAI

- 11 CEVA : régénération du poste de signalisation d'Evian
Semaine 20

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DONT CPER

- 14 Travaux de régénération CPER entre Aurillac et Arvant*
Neussargues / Arvant semaines 23 à 39 et Neussargues / Aurillac semaines 20 à 42
- 15 Création de la voie L et accès Pampidou à Part-Dieu
Tout le service
- 16 Pôle d'Echanges de Sathonay
Semaines 20 à 40 - Week-end coup de poing du 16/08 23h50 au 18/08 10h50
- 17 CEVA : travaux en gare d'Annemasse
Tout le service
- 38 Travaux entre Issoire et Brioude*
Semaines 11 à 25


(*) travaux réalisés dans le cadre du plan de sauvetage cofinancé par l'Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

PASSAGE À NIVEAU (AMÉNAGEMENT OU SUPPRESSION)

- 43 Suppression des PN 90 et 91 de Reignier
Semaines 17 et 18, semaines 40 et 41 et semaines 50 et 51

PRINCIPAUX CHANTIERS 2019

en Auvergne-Rhône-Alpes



Fermeture de voie

Travaux de jour

Travaux de nuit

document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène

SITUATION AU 20 DÉCEMBRE 2018